Taches	17/01	24/01	14/02 (J)	13/03	27/03 (J)	15/04 (J)	16/04 (J)	17/04 (J)	18/04 (J)	19/04 (J)	27/04
Cahier des charges											
Planning											
Faire fonctionner l'existant sur nos machines											
Se renseigner sur la gestion de projet dédiée aux applications Web											
Se former aux languages utilisés											
Mettre en place un git											
Refonte de l'interface graphique :											
- Faire un FIGMA											
- Implémenter la nouvelle interface graphique											
Indice et seuil de concordance :											
- Définir la méthode de calcul de l'indice de compatibilité											
- Implémenter le nouvelle méthode											
Vérifier la concordance entre le nom des variables et celles de la base de données											
Implémenter la compatibilité avec plusieurs personnes											
Rendre l'URL variable en fonction de la version du projet											
Ajouter un MENU accessible partout											
Faire un erreur 404 personnalisée : retour vers le MENU											
Se renseigner sur les RGPD											
Adapter le site aux RGPD											
Installer l'application sur le serveur											
Ajouter la possibilité d'ajouter des amis											
Faire un récapitulatif annuel sur le compte utilisateur											
Envoyer un mail lorsqu'il y a une demande de covoiturage											
~~Ajouter des points de covoiturage~~											
~~Faire une vidéo~~											
Rédiger le rapport											
Préparer la présentation											
Tâches supplémentaires :											
Faire une refonte du code existant											
Envoyer un mail de validation lors de l'inscription											
Demandes de covoiturage :											
Envoyer un sms lorsqu'il y a une demande de covoiturage											
Gérer les allers simples, retours simples ou aller/retour											